




SIGMAcorp

Guatemala,
23 de mayo de 2017

Ref.: GC-042/2017



Doctor
Jafeth Cabrera Franco
Vicepresidente de la República de Guatemala
Su Despacho

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y
AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA GUIÓN DOS
(CA-2) ORIENTE: ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO.
CONTRATO: 093-2014-DGC-CONSTRUCCIÓN.

Señor Vicepresidente:

Respecto a sus declaraciones del 21 de los corrientes en el programa "A LAS 8:45p.m." en Canal Antigua, cuando se refirió a la carretera de Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado, con todo respeto, aclaramos que:

- 1) La situación del contrato del tramo Cocales-Tecún Umán no es similar a la del contrato de la carretera CA-2 Oriente, ni física, ni financiera, ni técnica, ni jurídicamente.
- 2) Los trabajos en el proyecto Escuintla-Ciudad Pedro de Alvarado están suspendidos, desde el 16 de julio de 2016, por falta de pago del Estado de la obra ejecutada desde agosto de 2015. De conformidad con el contrato, el cual se encuentra vigente y no es objeto de ninguna disputa judicial o arbitral, al cumplir el Estado con su compromiso de pago, se levantará la suspensión de los trabajos y el plazo deberá prorrogarse por todo el tiempo que estuvieron suspendidos.

Agradecemos su atención,

SIGMA CONSTRUCTORES, S.A.

Lic. Jorge David Melgar Gómez
Representante Legal

G.C.: Lic. Fernando Soberanis, Jefe de Información Canal Antigua
Lic. Christian Castillo, entrevistador Canal Antigua
Lic. Mariano Rayó, entrevistador Canal Antigua

7ª Avenida 5-62, Sector A-3, San Cristóbal, zona 8, Mixco
PBX: 2384-6464 FAX: 2384-6474
E-mail: sigma@sigmacorp.com.gt
Guatemala, Centroamérica